
 
Evaluatie tijdelijke noodopvanglocatie Biddinghuizen  
 
Datum   : 20 april 2023 
Locatie  : Bizniz centre Walibi 
Aanwezig  : COA Nederland, COA Dronten, gemeente Dronten en Walibi Holland  
 
 
Algemeen 
Deze evaluatie richt zich op de samenwerking tussen enerzijds de gemeente Dronten en 
COA Nederland/Dronten en Walibi Holland en COA Nederland.  
 
Alle partijen zijn positief over de gerealiseerde noodopvang voor 1500 asielzoekers. Daarbij 
worden de prettige onderlinge samenwerking met korte lijnen, de snelle realisatie en de 
goede medewerking van de partijen en de geringe overlast als belangrijke punten genoemd 
die maken dat deze noodopvanglocatie geslaagd is. Het COA spreekt daarvoor dank uit naar 
alle betrokkenen. 
 
Onderwerpen 

1. Onderwijs 
De algemene constatering is dat er op korte termijn na de opening van de 
opvanglocatie goed onderwijs is neergezet. Het ministerie van OCW heeft een 
compliment gegeven hoe de onderwijsinstellingen in Dronten, het COA en de 
gemeente dit uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen.  
 
De faciliteiten voor het onderwijs waren goed genoeg, zowel facilitair als ICT.  

De leerlingen hebben dagdelen onderwijs gehad, volledige dagen was met de 
beschikbare personeelscapaciteit niet mogelijk. Er is personeel gevonden bij 
onderwijsassistenten, gepensioneerden en ook huidig personeel waarvan de uren 
anders zijn ingezet. 
 
De wijze waarop het onderwijs op korte termijn is georganiseerd is een voorbeeld 
voor bijvoorbeeld de nieuwe opvanglocatie in Nijmegen.  

 
2. Walibi Holland 

Tussen COA en Walibi was een huurovereenkomst gesloten met de afspraak dat het 
terrein uiterlijk 15 april 2023 leeg opgeleverd zou worden. Dat laatste is tijdig 
gerealiseerd. De laatste bewoners zijn half maart naar andere locaties in Nederland 
gegaan. 
 
De opvanglocatie heeft Walibi niet gehinderd in haar bedrijfsvoering tijdens 
Halloween en de opening tijdens de Kerstdagen. In deze periode zijn op uitnodiging 
van Walibi bewoners van de opvanglocatie een dag op bezoek geweest in het 
attractiepark. 
 
Walibi verwacht dat de gronden tijdig hersteld zullen zijn voordat de opbouw 
plaatsvindt van het eerste festival. Sommige stukken van de grond dienen opnieuw 
ingezaaid en hersteld te worden. Met name de draaibewegingen tijdens de opbouw 
hebben dit veroorzaakt. Met de kennis van nu hadden eerst rijplaten neergelegd 
moeten worden om de schade te verminderen. 

 
3. Communicatie 

Op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau waren de communicatielijnen direct en 
kort. Alle partijen hebben dit als constructief ervaren. 



 
In het begin was er brede betrokkenheid vanuit de ambtelijke organisatie voor het 
algemene beeld en werd er steeds meer getrechterd wie betrokken diende te blijven. 
Hierdoor werd het een gezamenlijke en integrale opgave. 
 
De informatieavond voor de omwonenden en de omliggende bedrijven en de open 
dag net voor de opening van de opvanglocatie hebben bijgedragen aan een goede 
informatievoorziening en beeldvorming richting de omgeving.  
 
De gemeente en COA hebben voorafgaand aan de opening van de opvanglocatie 
gesprekken gevoerd met  de recreatieondernemers langs de Spijkweg en in de 
nabijheid van opvanglocatie om hun zorgen te bespreken en afspraken te maken bij 
eventuele hinder. Uit latere belronden met deze ondernemers bleek dat zij in hun 
bedrijfsvoering geen overlast hebben ervaren van de aanwezigheid van de 
opvanglocatie in de nabijheid.  
 
Vanuit de gemeente Dronten is een aantal keer contact gelegd met de ondernemers 
van de gemeente Elburg om te peilen hoe zij de opvang hebben ervaren. De vooraf 
door hen gevreesde overlast heeft niet plaatsgevonden. De 
bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Dronten is door deze ondernemers 
niet benaderd. 
 
Dit geldt ook voor de lokale ondernemers in het centrum van Dronten. Uit contacten 
met de winkeliersvereniging bleek dat aan het begin een gevoel van sociale 
onveiligheid leefde in en rondom de winkels. Na overleg met burgemeester Gebben 
en wethouder Lap is door de boa’s extra inzet gepleegd in het centrum en rondom 
het station. Door deze extra inzet is het gevoel van onveiligheid afgenomen..  
 
In enkele gevallen kon met name de communicatie tussen COA en de gemeente 
eerder plaats vinden. Dit wordt door beide partijen erkend. 
 

4. Openbare orde en veiligheid 
Het algemene beeld is dat in de openbare ruimte weinig tot geen overlast heeft 
plaatsgevonden als gevolg van de tijdelijke noodopvanglocatie en de bewegingen 
van de bewoners richting Dronten, Biddinghuizen en Elburg.  
 
Bij de gemeente Dronten is een enkele klacht gemeld. Het betroffen twee klachten 
over gevoel van onveiligheid bij het station.   
 
De boa’s hebben met name toezicht gepleegd op en rondom het (bus)station en de 
directe omgeving van de noodopvanglocatie en in het winkelcentrum van Dronten. 
 
Op het terrein hebben enkele incidenten plaatsgevonden waarbij ook de inzet van de 
hulpdiensten noodzakelijk was. De melding over deze incidenten had naar de mening 
van de gemeente sneller gekund. Naar aanleiding hiervan is het veiligheidsoverleg 
tijdelijk geïntensiveerd tussen COA, de gemeente en de politie. 
 

5. Inzet vrijwilligers 
Door met name de vrijwilligers van de diaconieën hebben verschillende activiteiten op 
de opvanglocatie plaatsgevonden. Het COA en de gemeente spreken hun 
waardering uit voor deze inzet. 
 

6. Met de kennis van nu 
Het opzetten van een busverbinding tussen de opvanglocatie en het station in 
Dronten heeft een positief effect gehad. De bewoners konden op die manier naar het 



centrum van Dronten om boodschappen te doen, dan wel verder reizen in Nederland 
voor bezoek aan familie of een advocaat. 
 
De gezondheidszorg die door Just4Care werd aangeboden was goed en voldeed 
boven verwachting volgens het COA. 
 
De inrichting van het terrein heeft in zeer korte tijd plaatsgevonden waardoor er 
gedurende de exploitatie nog aanvullingen of veranderingen moesten plaatsvinden.  
Hetzelfde geldt voor de wijze van opvang (meer in units dan paviljoens), gebruik van 
nutsvoorzieningen (tijdige elec.voorziening) als looproutes en sfeerelementen voor de 
bewoners (warme corridor tussen de paviljoens was positief maar wat leeg qua 
aankleding). De sluis tussen de verschillende tenten had, achteraf bezien, beter 
aangekleed kunnen worden. In de nieuwe opvang in Nijmegen geeft dit een huiselijk 
effect.  
 
 


